



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1011407-23	Nº SICONV 795599	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA	APELIDO EMPREENDIMENTO REFORMA DE GINÁSIO POLIESPORTIVO
---------------------------	---------------------	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 08/22	2 09/22	3 10/22	4 11/22	5 12/22	6 01/23	7 02/23	8 03/23	9 04/23	10 05/23	11 06/23	12 07/23
1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLAT	176.000,00	% Período:					100,00%							
1.1.	PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS DE ACESSI	176.000,00	% Período:					100,00%							
2.	1 ETAPA - REFORMA DO POLIESPORTIVO	406.193,09	% Período:	100,00%											
3.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA INS	26.198,69	% Período:	0,94%	44,75%	21,10%	14,13%	4,67%	14,41%						
3.1.	DEMOLIÇÃO	243,32	% Período:	100,00%											
3.2.	ELÉTRICA	5.490,90	% Período:			100,00%									
3.3.	AJUSTES PARA INSTALAÇÃO DA PLATAFC	3.677,12	% Período:				100,00%								
3.4.	SERRALHERIA	3.114,83	% Período:						100,00%						
3.5.	REBAIXO DA RAMPA EXISTENTE	635,11	% Período:						100,00%						
3.6.	REFORÇO ESTRUTURAL	11.642,54	% Período:		100,00%										
3.7.	ADMINISTRACAO LOCAL	1.394,87	% Período:	0,12%	5,80%	2,73%	1,83%	87,65%	1,87%						
Total: R\$ 608.391,78															
				%:	66,81%	1,93%	0,91%	0,61%	29,13%	0,62%					
				Repass:	395.993,70	8.940,07	4.216,35	2.823,58	135.146,80	2.879,50					
				Contrapartida:	10.444,40	2.783,35	1.312,69	879,08	42.075,77	896,49					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				Investimento:	406.438,10	11.723,41	5.529,05	3.702,66	177.222,57	3.775,99					
				%:	66,81%	68,73%	69,64%	70,25%	99,38%	100,00%					
				Repass:	395.993,70	404.933,77	409.150,12	411.973,70	547.120,50	550.000,00					
				Contrapartida:	10.444,40	13.227,75	14.540,44	15.419,52	57.495,29	58.391,78					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				Investimento:	406.438,10	418.161,51	423.690,56	427.393,22	604.615,79	608.391,78					

SANTA LUZIA/MG
Local

segunda-feira, 27 de junho de 2022
Data


Responsável Técnico
Nome: ITAMAR REZENDE DE MAGALHAES
CREA/CAU: 44122/D
ART/RRT: MG20210021416

Itamar Rezende de Magalhães
Mat. 33-387
Engenheiro Civil - CREA-44122/D