

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

03 MEDIÇÃO Período 01/09/2023 a 30/09/2023	Empresa Contratada CONSTRUTORA ITAMARACÁ	Contrato 090/2023	Data: 01/10/2023
--	--	-----------------------------	----------------------------

LOCAÇÃO DE CONTAINER



SINALIZAÇÃO



Lucas de Vasconcelos Bueno
Engenheiro Civil
CREA/MG 197.138/D

Edson Espindola Xavier
Engenheiro Civil - CREA 1934-20/D
Sec. Municipal de Obras
Prefeitura Municipal de Santa Luzia

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

03 MEDIÇÃO Período 01/09/2023 a 30/09/2023	Empresa Contratada CONSTRUTORA ITAMARACÁ	Contrato 090/2023	Data: 01/10/2023
--	--	-----------------------------	----------------------------

SINALIZAÇÃO



SINALIZAÇÃO





Lucas de Vasconcelos Bueno
Engenheiro Civil
CREA/MG 197.138/D

Edson Espinola Xavier
Engenheiro Civil CREA 133.420/D
Sec. Municipal de Obras
Prefeitura Municipal de Santa Luzia


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

03 MEDIÇÃO Período 01/09/2023 a 30/09/2023	Empresa Contratada CONSTRUTORA ITAMARACÁ	Contrato 090/2023	Data: 01/10/2023
--	--	-----------------------------	----------------------------

SINALIZAÇÃO



SINALIZAÇÃO



Lucas de Vasconcelos Bueno
Engenheiro Civil
CREA/MG 197.138/D

Edson Espindola Xavier
Engenheiro Civil 133.420/d
Sec. Municipal Obras
Prefeitura Municipal de Santa Luzia

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

03 MEDIÇÃO Período 01/09/2023 a 30/09/2023	Empresa Contratada CONSTRUTORA ITAMARACÁ	Contrato 090/2023	Data: 01/10/2023
--	--	-----------------------------	----------------------------

SAPATA



SAPATA



Lucas de Vasconcelos Bueno
Engenheiro Civil
CREA/MG 197.138/D

Edson Espindola Xavier
Engenheiro Civil - CREA 134.470/D
Sec. Mu. de Ob.
Prefeitura Municipal de Santa Luzia



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

03 MEDIÇÃO Período 01/09/2023 a 30/09/2023	Empresa Contratada CONSTRUTORA ITAMARACÁ	Contrato 090/2023	Data: 01/10/2023
--	--	-----------------------------	----------------------------

SAPATA



PERFURAÇÃO PARA TIRANTES / INSTALAÇÃO




Lucas de Vasconcelos Bueno
Engenheiro Civil
CREA/MG 197.138/D

Edson Espinosa Xavier
Engenheiro Civil CREA 133.420/d
Sec. Municipal de Obras
Prefeitura Municipal de Santa Luzia



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

03 MEDIÇÃO Período 01/09/2023 a 30/09/2023	Empresa Contratada CONSTRUTORA ITAMARACÁ	Contrato 090/2023	Data: 01/10/2023
--	--	-----------------------------	----------------------------

PERFURAÇÃO PARA TIRANTES / INSTALAÇÃO



INJEÇÃO DE NATA CIMENTO





Lucas de Vasconcelos Bueno
Engenheiro Civil
CREA/MG 197.138/D

Edson Espindola Xavier
Engenheiro Civil - CREA 133.429/d
Sec. Mun. de Obras
Prefeitura Municipal de Santa Luzia



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

03 MEDIÇÃO Período 01/09/2023 a 30/09/2023	Empresa Contratada CONSTRUTORA ITAMARACÁ	Contrato 090/2023	Data: 01/10/2023
--	--	-----------------------------	----------------------------

INJEÇÃO DE NATA CIMENTO



INJEÇÃO DE NATA CIMENTO



Lucas de Vasconcelos Bueno
Engenheiro Civil
CREA/MG 197.138/D

Edson Pimenta Xavier
Engenheiro Civil - CREA 133.420/D
Secretaria de Obras
Prefeitura Municipal de Santa Luzia

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

03 MEDIÇÃO

Empresa Contratada

Contrato

Data:


Período 01/09/2023 a 30/09/2023

CONSTRUTORA ITAMARACÁ

090/2023

01/10/2023

DHP



DHP



Lucas de Vasconcelos Bueno
Engenheiro Civil
CREA/MG 197.138/D

Edson Espinosa Xavier
Engenheiro Civil - CRM 133.420/d
Sec. Municipal de Obras
Prefeitura Municipal de Santa Luzia