PREFEITURA DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

TERMO DE REFERENCIA
REFORMA DE QUADRAS COBERTAS

1 - Introdugdo

A Secretaria Municipal de Educacao do Municipio de Santa Luzia — MG, por meio deste Projeto
Basico tem por finalidade atender o disposto na legislacdo vigente concernente as contratacdes
publicas, em especial ao Artigo 37, inciso XXI da CF/88 e aos dispositivos da Lei n2 8.666/93 e
alteragdes, bem como, normatizar, disciplinar e definir os elementos que norteardo o
credenciamento de empresas para realizar a reforma de quadras cobertas das Escolas
Municipais (Edward Lima, Miguel Resende e Jaime Avelar Lima) no Municipio de Santa Luzia -
MG. Considerando que se trata de servigos de engenharia com valor previsto no Art. 23, inciso
I, alinea “b” da Lei 8.666 de 1993, orienta-se a contratacdo através da licitacdo, atendendo aos
principios da eficiéncia, transparéncia, legalidade, Economicidade, Impessoalidade e da

celeridade, atendendo ao interesse publico envolvido.

2- Justificativa

A educacdo é um dos pilares de sustentac¢do da sociedade. Um Pais, um Estado, e um Municipio
gue investe na educacdo de seus cidaddos, estdo preparados para que possa no futuro préximo
contribuir para melhorar os seus indices de desenvolvimento. Neste contexto, atualmente a
procura por uma melhora na qualidade de vida e de um corpo mais saudavel, contribuiu para se

verificar a importancia do profissional de educacao fisica na escola.

E importante reconhecer o valor da educac3o fisica dentro da escola, principalmente, nos
primeiros anos cruciais da vida de um sujeito, em que, a personalidade, o carater, a moral, o

conhecimento do préprio corpo e este no contexto social, estdo sendo construidos.

A partir do momento que se constatou que a aprendizagem pode ser desenvolvida através das

aulas de educacao fisica, verificamos que esta se tornou uma grande aliada ao estimular as
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potencialidades das criancas pela cultura corporal, buscando com isso, minimizar as

dificuldades de aprendizagem e o fracasso escolar.

A Educacdo Fisica é o processo pelo qual o individuo adquire informacdes, habilidades,
atitudes, valores, etc. a partir de seu contato com a realidade, o meio ambiente, as outras
pessoas. E um processo que se diferencia dos fatores inatos (a capacidade de digestdo, por
exemplo, que ja nasce com o individuo) e dos processos de maturacdo do organismo,

independentes da informacdo do ambiente, a maturacdo sexual, por exemplo.

E com o corpo que se aprende entdo se pode acreditar que a educagdo fisica tem grande
responsabilidade para com o processo de aprendizagem. Para melhor entendermos, eis um
exemplo: a crian¢a pequena, cuja linguagem esta sendo desenvolvida, para ensinarmos nogdes
como: em cima, embaixo, entre outros, utilizamos de um recurso corporal, ou seja, fazemos um
movimento com o braco apontando o lugar que desejamos. E o significado, nessa primeira fase
da vida, depende, mais que em qualquer outra, da acao corporal. Entre os sinais graficos de
uma lingua escrita e o mundo concreto, existe um mediador, as vezes esquecido, que é a acdo

corporal.

A aula de educacdo fisica tem como caracteristica importante o brincar, ja que este costuma
proporcionar momentos de alegria para a crianga, os quais poderdo ser entendidos por ela
como uma grande brincadeira, sendo este o bénus da educacao fisica, porque, o brinquedo
coloca a criangca em agao, ou seja, a crianca interfere e é interferido diretamente durante a
atividade, e até mesmo o espaco fisico por ser diferente da sala de aula, onde cada estudante
senta individualmente em sua carteira, no patio, na quadra ou no gindsio, esta soliddo nao
acontece, pois, os trabalhos em grupos, com times, com os jogos, enfim, contribuem para a

sociabilizacdo e o desenvolvimento da aprendizagem destas criancas.

N3ao conseguimos ver, portanto, apds uma andlise, o prazer como caracteristica definidora do
brinquedo, pois, uma atividade onde haja a possibilidade de ‘perder’, acreditamos que ndo
deva ser tdo prazerosa assim, para aquele, cujo resultado da brincadeira for esse. O brinquedo

também cria uma zona de desenvolvimento proximal na crianca, tendo enorme influéncia em
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seu desenvolvimento, pois, ele prové uma situacdo de transicdo entre a acdo da crianca com

objetos concretos e suas acdes com significados.

Concordamos que o meio e os estimulos por ele exercidos sdo elementos responsaveis pelo
desenvolvimento da cultura e do aprendizado. Quanto mais aprendizagem maior o
desenvolvimento. Por isso, valorizamos a estimulacdo da Zona de Desenvolvimento Proximal,
que é a distancia entre a Zona de Desenvolvimento Potencial (é o nivel de desenvolvimento em
que a crianga necessita de ajuda para executar algo que ela ainda ndo consegue fazer sozinha) e
a Zona de Desenvolvimento Real (é o nivel de desenvolvimento onde a crianga ja consegue

executar uma tarefa sozinha).

Propde-se assim, valorizar a individualidade de cada crianga no grupo, pois é através deste, que
ela vai trocar idéias, lidar com as diferencas do outro, construir regras, seu carater e a forma de

olhar o mundo.

A educacao fisica escolar pode ser uma grande aliada para o desenvolvimento da aprendizagem
(tanto a formal - sala de aula- quanto a aprendizagem para vida e para o cotidiano). Mesmo que
haja uma dificuldade instalada no espaco escolar, ela pode ser uma atividade que ird contribuir
e muito, para o tratamento psicopedagdgico (tratamento das dificuldades de aprendizagem) da

crianga.

Colocando a Educacdo Fisica, ndo como mera auxiliar das outras disciplinas, e sim, como uma
disciplina independente, mas, que possui um carater transdisciplinar, utilizamos o brincar,
como recurso pedagogico, ou seja, o conteudo desta educacdo fisica escolar é composto de

brinquedos e brincadeiras.

Obviamente, devem ser levados em conta, os problemas sociais - politicos - econbmicos em
que O pais atravessa, pois € comum encontrarmos professores, os quais muitas vezes, sem

material adequado tentam ministrar sozinhos, aulas para cinqiienta (ou até mais) criancas.

Porém cabe-nos ressaltar, a verdadeira poténcia que é a educacdo fisica no contexto escolar
possui e as transformacgdes pelas quais ela vem passando durante os anos, pois seu histérico
nos mostra, a sua veia de contribuicdo, porém, atualmente encontramos profissionais que
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compreendem o seu estudante, como ser integral desenvolvendo uma educacdo fisica

transformadora.

E funcdo de o professor acreditar nas potencialidades dos estudantes (mesmo que o biolégico
ndo esteja dentro dos padrdes esperados pela sociedade/escola, e sobre tudo, ndo entender
este biolégico como fator determinante para o desenvolvimento), evitarem os rétulos,
estimular, possibilitando, mediando, intervindo, pois, ndo temos o direito de julgar quem é, ou

ndo capaz de aprender algo. Cabe ao professor (escola) acreditar mais e julgar menos.

E por considerar, a educacao fisica capaz de entender o sujeito no seu mais amplo significado,
propde que sua pratica saia do ‘1, 2, 3, 4’, dos jogos com bola sem compromisso, passando a
utilizar aulas que possam contribuir diretamente com a aprendizagem para a vida e a para a
aprendizagem formal (sala de aula), seja trabalhando a coordenacdo motora fina, para que a
crianca segure melhor o |dpis, conseqlientemente, terd maior facilidade para o
desenvolvimento da escrita, seja com uma atividade onde a abstragdo seja trabalhada,

ajudando numa melhor internalizardo da matematica.

Enfim, a educacdo fisica pode contribuir para o desenvolvimento da aprendizagem, como
também, para minimizar e até mesmo evitar a instalagdo das dificuldades de aprendizagem,
além de resgatar a autonomia e auto-estima dos estudantes, principalmente das criangas

portadoras de necessidades especiais.

Quanto a estas, os beneficios sdo muitos, pois qualquer ganho fisico tera grande conseqiiéncia
para a aprendizagem e para o cotidiano destas criancgas, além de tudo isso, hd um ganho de
ténus muscular, diminuindo a hipotonia que esta crianga tem, ajudando-a nas suas atividades

do dia-a-dia e em sala de aula.

A educacao fisica praticada pelos estudantes é de muita importancia para um desenvolvimento
mais saudavel, tanto fisico como psiquico das pessoas. A falta da pratica de esportes, segundo

os especialistas, aumenta os risco de doencas, provocada pelo sedentarismo.

No entanto, tendo em vista que para tal pratica de esporte, necessita de local coberto,

protegendo de doencas provocadas pela exposicdo ao sol. Segundo informacdes fornecidas
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pelo Centro de Especialidades e Apoio Diagnostico Albert Sabin (CEADAS), diversos casos
prejudiciais a salde tem sido detectados em funcdo da exposicdo excessiva aos raios solares,

inclusive com possiveis suspeitas de casos de cancer de pele, dentre outros.

Portanto, se faz necessdria a completa reforma dos espacgos de educagao fisica das Escolas
Municipais: Edward Lima, Miguel Resende e Jaime Avelar Lima, espagos estes onde os
estudantes realizam a educac¢do fisica. As criangas que ndo possuem um espago fisico
adequado para tal pratica corre o risco de desenvolver doencas de grande porte, sendo
responsabilidade de o municipio cuidar e zelar das nossas crian¢as que sdo o futuro de nossa

cidade.

Neste sentido, o municipio de Santa Luzia, prop&e reformar os espagos de desenvolvimento das

praticas esportiva dos estudantes, onde estes desenvolvem as praticas de atividades fisicas.

Como a educacao fisica é inclusa no processo educacional oferecido pela escola, ela deve ter
seu proprio espaco fisico. Espacos estes como quadra de esporte (futsal, handebol, basquete e
vOlei) dentre outros, sendo compreendido de que o espaco fisico da escola deve proporcionar
ao estudante satisfacdo no usufruto das praticas de Educacgdo Fisica. Sabemos que nem todas
as condicdes de instalacdes e recursos materiais sdo excelentes, todavia, o espaco fisico
necessario da Educacao Fisica ndo deve ser negado na escola, sendo de extrema importancia
oferecer padrdes minimos de qualidade e de condi¢cGes de trabalho digno para que, nem
professores e tampouco os estudantes sejam prejudicados no seu processo de

ensino/aprendizagem.

Na realidade social brasileira, ha uma quantidade grande de escolas, principalmente publicas,
gue ndo apresentam espaco fisico adequado ou quantidade suficiente de materiais. Estas
observagOes sdo asseguradas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (INEP), os quais
indicavam que, o Ensino Fundamental no Brasil (publicas e particulares), apenas 44.763

possuiam quadra poliesportiva, o que representava 28% do total, aproximadamente.

Assim sendo, a Secretaria Municipal de Educacado, se propde a reformar os espacos destinados
a educacdo fisica dos estudantes, desde a cobertura, piso e pinturas quadras necessarias a boa

pratica de educacao fisica nas escolas do municipio.
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3. Objeto Contratagao

O presente Termo de Referéncia tem por objeto a contratacdo de empresa especializada, para

realizar a reforma de quadras cobertas, onde serao realizadas as atividades de educagao fisica

dos estudantes das Escolas municipais: Edward Lima, Miguel Resende e Jaime Avelar Lima,

com fornecimento de pegas, equipamentos, materiais e mao-de-obra, na forma estabelecida

nas planilhas de servigos e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de

Custos e Indices da Construcdo Civil, doravante denominada SINAPI/SETOP.

4. Dos servicos a serem executados

Tabela

ITEM

DESCRICAO

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

Reforma da quadra, pintura e piso dos espacos da E.M

1 |[Edward Lima para atividades fisicas dos estudantes.
Reforma da quadra, pintura e piso dos espacos da E.M
Miguel Resende para atividades fisicas dos

2
estudantes.

Reforma da quadra, pintura e piso dos espacos da E.M
Jaime Avelar Lima para atividades fisicas dos
3

estudantes.

5. Modalidade de Contratagao
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A modalidade de Licitacdo para a execuc¢do da referida obra sera a tomada de precos ou outro

determinado pela Procuradoria Geral do Municipio e da Superintendéncia de Licitacao,
conforme elencado no Artigo 22, paragrafo 29, e Artigo 23 inciso |, alinea “b” da Lei 8.666 de

1993.

6. Metodologia

A presente licitacdo obedecera ao tipo de “MENOR PRECO”, sob a forma de execucdo indireta
por regime de “EMPREITADA POR PRECO GLOBAL” conforme o artigo 45, § 19, inciso | e Artigo

10, inciso 1l, alinea “a”, da Lei n2 8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas altera¢des posteriores.

7. Execugao do Servigo

A CONTRATADA devera manter os locais, onde forem realizados os servigos, sinalizados e
isolados do publico por placas, faixas, fitas, tapume, tela dentre outros meios com o fim de
evitar riscos de acidentes aos usudrios locais e ao pessoal da empresa.

Manter o Diario de Registro de Obra devidamente atualizado.

Usar material normatizado e de boa qualidade para a realizacdo dos servicos. Devendo a
Secretaria Municipal de Obras e da Educac¢ado o direito de fiscalizar sempre.

Serdo de inteira responsabilidade da contratada as despesas com pessoal, impostos,
alimentacdo, transporte, material e locacao de mdaquinas e equipamentos.

Os servicos deverdo seguir na integra o memorial descritivo e projetos que fazem parte do
projeto executivo.

Verificar com a Fiscalizacdo, local para “bota-fora” do material, sendo este de responsabilidade
da CONTRATADA, inclusive o transporte.

A CONTRATADA devera manter os seus funcionarios equipados com os devidos Equipamentos
de Protecdo Individual — EPI's e Equipamento de Protec¢ao Coletiva — EPC’s durante todo o
periodo de trabalho, principalmente uniformizados e identificados.

A CONTRATADA deverd providenciar banheiro, almoxarifado ou o que se fizer necessério para a
realizacdo dos servicos.

O local onde serd realizado os servicos deverd ser entregue limpo, sem material excedente,

pronto para o uso publico.
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Recolher Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART junto ao CREA/MG, referente a todos os

servigos de engenharia.

8 — DA FORMA, LOCAL E CONDICOES PARA A EXECUGAO DOS SERVICOS

Os servigos deverao ser prestados de forma indireta, nos locais, condicdes e especificagbes
constantes neste documento e nos seus ANEXOS. De um modo geral, fica de logo definido que:

A execuc¢do dos servigos dar-se-3a, diariamente, de segunda a sexta, observados os intervalos
legais para alimentacdo e a jornada de trabalho de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, nas

dependéncias da CONTRATANTE, situadas nos seguintes enderecos:

Edificio da Escola Municipal Edward Lima
Av/rua: Maria do Carmo de Castro, 25

Bairro: Conjunto Palmital, setor 7.

CEP: 33140-660

Edificio da Escola Municipal Jaime Avelar Lima

Av/rua: das palmeiras, 335

Bairro: Bom Destino

CEP: 33060-070

Edificio da Escola municipal Miguel Resende

Av/rua: Nossa senhora de Fatima, 333

Bairro: Sao Benedito

Cep: 33125-080

A contratacdo dos servicos compreenderd o fornecimento de mao de obra especializada, além
dos respectivos fardamentos e E.P.l.”s minimos necessarios e adequados a perfeita execugao

dos servicos.

9- Prazos para Inicio e Entrega dos Servicos

O prazo para inicio da execucdo da obra deve ser apds a Ordem de Servico, que serd emitida
pela Secretaria Municipal de Educacao.

O prazo estipulado para execucdo e conclusdo da obra serd de 180 (cento e oitenta) dias,
conforme cronograma Fisico-Financeiro. Sendo que o prazo de 180 dias estipulado no

cronograma Fisico-Financeiro comeca a contar a partir da emissdo da ordem de servico,
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podendo ser prorrogado a critério do Municipio, em conformidade com art. 57 da Lei n.

8.666/93 e suas alteracdes.

10. Prazo de Vigéncia do Contrato

O prazo de vigéncia do contrato serd de 12 (doze) meses, a contar da data da sua Assinatura.
O prazo contratual estabelecido podera ser prorrogado dentro da sua vigéncia, em
conformidade com o disposto no Artigo 57, Inciso | da Lei n? 8.666 de 21 de Junho de 1993 e

suas alteracgdes.

11. Prazo de Garantia

A empresa que executar a obra ficara responsavel pela solidez e seguranga do trabalho por um
periodo irredutivel de 5 (cinco) anos, conforme elencado no artigo 618 do Cddigo Civil, da Lei
de Licitacdes e demais solicitagdes vigentes.

A CONTRATANTE terd 180 dias apds o aparecimento dos vicios ou defeitos para propor acdo
contra a empresa, sob pena de decair o seu direito de propor a referida a¢do, conforme

elencado no artigo 618, pardgrafo Unico do Cddigo Civil e das legisla¢Oes vigentes.

12. Recebimento Definitivo e Recebimento Provisdrio

A Contratada deverd comunicar ao Fiscal do Contrato, para o recebimento provisério dos
servicos contratados, ficando o recebimento definitivo a cargo do Departamento de Obras e da
Educacgao da Prefeitura Municipal de Santa Luzia.

O recebimento provisério da obra devera ser feito pelo responsavel por seu acompanhamento
e fiscalizacdao, mediante Termo de Recebimento Provisério, assinado pelas partes em até 15
(quinze) dias da comunicacdo escrita do contratado conforme elencado artigo 73, inciso |,
alinea “a” da Lei 8.666 de 1993.

O recebimento definitivo devera ser feito mediante Termo de Recebimento Definitivo assinado
pelas partes, apds o decurso do prazo de observagao, ou vistoria que comprove a adequacgdo do
objeto aos termos contratuais, em até 90 (noventa) dias, observado o disposto no art. 69 da Lei
8.666 de 1993.

O recebimento definitivo ocorrerd apds o saneamento das eventuais pendéncias relacionadas

no recebimento provisorio.
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‘ 13. Condig¢ao de Recebimento do Servigo

O recebimento da obra, apds sua execuc¢do e conclusdo, obedecerd ao disposto nos Artigos 73 a
76 da Lei n2 8.666 de 1993 e suas alteracdes.

A obra devera ser entregue livre de entulhos, depdsitos de materiais utilizados na obra ou
gualquer forma de material estranho resultantes da execucdo da obra.

A obra deverad ser recebida pelo Departamento de Engenharia que é 6rgao fiscalizador,
podendo, portanto o mesmo solicitar exigéncias que por ventura ndo foram cumpridas no
projeto ou no memorial.

O objeto desta licitagdo serd recebido:

a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunica¢do escrita do
contratado.

b) definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observacdo, ou
vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais, em até 90 (noventa)
dias, observado o disposto no art. 69 da lei 8.666 de 1993.

Ndo sera aceita entrega parcial do servigo, nem servico em desconformidade com os projetos,
sob pena de rejeicao do servico.

O Fiscal acompanhara a execucdo e emitird relatério onde constatara a conclusdo ou ndo do

servico para emissao da nota fiscal no valor corresponde ao cronograma aprovado.

14. Indicagdo de Pessoal Técnico Adequado

A CONTRATADA deve comprovar que possui em seu quadro permanente, na data da licitacdo e
constante da Certidao de Registro de Pessoa Juridica do CREA, engenheiro (s) detentor (es) de
atestado (s) e/ou certiddo (Bes) de responsabilidade técnica por execug¢do de servigos

compativeis com o objeto da licitagao.

15. Capacidade Técnica

Poderdo ser credenciados todos os estabelecimentos que atendam as necessidades da
Secretaria Municipal de Educacdo e que atendam todas as exigéncias legais, descritas no edital

de licitacao.
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Os proponentes concorrentes devem apresentar documentos que comprovem que a empresa

estd apta para o seu funcionamento regular, conforme estabelecido em edital.

16. Técnico Responsavel

Ficara como técnico responsavel pela Fiscalizagdo da Execu¢do desta obra a servidora SoOnia

Aparecida Aradjo.

17. Obrigag¢oes da Contratada

A CONTRATADA deve executar os servicos em conformidade aos requisitos previstos no edital.
Deverd a CONTRATADA cumprir o prazo previsto para entrega da obra, estimado em 180 (cento
e oitenta) dias, conforme Cronograma Fisico-Financeiro.

Executar a obra conforme projetos, planilhas e memoriais.

Realizar, quando necessario, levantamentos e estudos complementares pertinentes a execu¢ao
dos servicos, sem constituir custos adicionais, ou mesmo a prorrogacdo de seu prazo de
vigéncia.

Obter, por sua conta, todas as licencas, franquias e impostos municipais, estaduais e federais
gue incidirem sobre a execucdo dos servicos.

Fornecer ART (anotagdo de responsabilidade técnica) devidamente registrada por profissional
competente para execugdo da mesma.

Fornecer documentos a Secretaria Municipal de Educacdo e de Obras sempre que for
solicitado.

Corrigir, durante a execugao dos servigos, todos os defeitos apontados pela fiscalizagao, assim
como refazer aqueles tidos como impréprios ou mal executados, sem qualquer 6nus para a
CONTRATANTE, no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento da
notificacdo especifica para fazé-lo.

Elaborar cronograma fisico-financeiro com precisao, tendo como limite maximo o prazo pré-
estipulado pelo departamento de Obras e da Secretaria Municipal de Educacao, lembrando que
todas as medicGes deverdo obrigatoriamente ser acompanhadas do cronograma fisico-
financeiro atualizado pela empresa.

Todas as medicOes seguirdo o cronograma fisico-financeiro apresentado pela CONTRATADA.
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Caso a CONTRATADA ndo cumpra com cronograma proposto, a mesma devera apresentar uma

justificativa expondo os motivos pelo qual ndo cumpriu com o cronograma, e apresentar novo
cronograma para que possa ser analisado. A justificativa e o novo cronograma devem ser feitos
via oficio protocolado e direcionados ao departamento de obras e da Secretaria Municipal de
Educacao.

A solicitacdo de vistoria e posteriormente liberagdo das medi¢Ges devera ser feita através de
oficio, e o mesmo deverd encaminhado ao departamento de obras/Educagdo como uma
antecedéncia minima de 5 (cinco) dias Uteis.

As medicOes somente serdo analisadas quando atingirem no minimo 80% do valor proposto no
cronograma da CONTRATADA, devendo apresentar correta identificacdo e assinatura do
responsavel técnico da empresa.

Serd permitida apenas 01 (uma) medi¢do por més.

A CONTRATADA deve se submeter a fiscalizacdo da CONTRATANTE, sendo o departamento de
engenharia responsavel para fazer as vistorias e correcdes caso seja necessario.

A CONTRATADA deve ser responsdvel pela qualidade dos servicos, bem como pela qualidade
dos produtos usados na execuc¢do do servico, no que diz respeito a observancia de normas
vigentes.

As vistorias realizadas pela fiscalizacdo do departamento de engenharia deverdo ser
obrigatoriamente acompanhadas pela responsavel técnico da CONTRATADA.

A CONTRATADA deve assumir a responsabilidade técnica dos servigos executados.

A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execu¢ao do contrato, em compatibilidade
com as condi¢Oes de habilitagcdo e qualificacao exigidas no edital.

Apresentar, durante a vigéncia do contrato, ritmo de trabalho compativel com a conclusdo no
prazo previsto para entrega dos servicos. 16.21 - Submeter-se as normas de seguranca do
trabalho em vigor, sendo responsavel por quaisquer acidentes de trabalho, referente ao seu
pessoal, decorrente da fungdo de servigos contratado e/ou por ela causada a terceiros.

16.22 - Todos os equipamentos, veiculos e insumos necessarios para a execucao dos trabalhos
inclusive fotocdpias, impressdes encadernacdes, mobilizacdo de equipes serdo, as expensas,

custeados pela contratada.
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A empresa CONTRATADA deverd proceder previamente ao estudo e andlise antes de sua
execucdo, para que ndo haja nenhuma duvida ou falta de informacdo que possa prejudicar o
andamento dos servigos.

Cabera a CONTRATADA todo o seguro dos materiais e equipamentos sob sua responsabilidade,

e também seguro de acidente de trabalho para todos os que trabalham sob sua supervisao.

18. Obrigag¢Ges da Contratante

A CONTRATANTE deve observar para que sejam mantidas, durante a vigéncia do contrato,
todas as condi¢Ges de habilitacdo e qualificagcdo da licitante contratada exigidas no edital,
incluindo o cumprimento das obriga¢des e encargos sociais e trabalhistas pela contratada.
Notificar a CONTRATADA, por escrito, da ocorréncia de eventuais imperfeicdes no curso da
execucao dos servigos, fixando prazo para a sua corregao.

Comunicar por escrito e tempestivamente a CONTRATADA qualquer alteracdo ou irregularidade
apontadas pelo Departamento de Engenharia na execugdo deste Contrato.

Aplicar a CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais.

Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalizagcdo da execugdo do
contrato, e efetuar os pagamentos nas condi¢des e preco pactuados.

Realizar a Fiscalizagdo dos servicos por meio da equipe técnica de engenheiros do
Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal de Santa Luzia — MG.

A CONTRATANTE devera emitir Ordem de Inicio dos Servigos para a CONTRATADA.

Fornecer a CONTRATADA todos os elementos e dados necessarios a perfeita execucao do
objeto deste Contrato.

Receber ou rejeitar o servico apds verificar a execugdo e qualidade do mesmo. Podendo a
CONTRATANTE rejeitar, no todo ou em parte, os servicos entregues em desacordo com as
obriga¢des assumidas.

O fiscal responsavel deve fazer a medicdo “in loco” dos servicos finalizados e entregues.
Designar por portaria, o fiscal da obra e do contrato, para a realiza¢dao do seu acompanhamento
e fiscalizacdo.

O fiscal designado, na realizacdo do acompanhamento e fiscalizacdo da obra devera aferir os

resultados da contratacdo observando se a execuc¢do dos servigos esta em conformidade com
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as exigéncias do Projeto Basico, Projeto Executivo, Proposta de Precos da empresa vencedora e
demais anexos e informacgdes do processo que lhe deu origem.

O fiscal designado devera fazer avaliacdo dos materiais utilizado na execucdo dos servicos e sua
conformidade com as especificagcdes da Planilha Orcamentaria e Proposta Comercial. Efetuar o
pagamento das faturas apresentadas, desde que atendidas as condicdes estabelecidas e as
condicdes previstas em cldusula contratual.

Atestar a Nota Fiscal e enviar a mesma ao setor competente para o pagamento.

19. Fiscalizagao da Prestacdo de Servico e Fiscalizagao do Contrato

Fica nomeada como fiscal de obra e do contrato a Engenheira Civil S6nia Aparecida Aradjo,
CREA- 111.299.

O Fiscal de obra designado deverd fazer a fiscalizacdo da execucdo da obra, das Escolas
Municipais do Municipio de Santa Luzia — MG.

As medicOes referentes a obra executada deverdo conter obrigatoriamente a assinatura do

Engenheiro Civil responsdvel pela fiscalizacdo da execuc¢do da obra.

20. Subcontratagao

A Vencedora da Licitacdo (contratada) poderda subcontratar os servicos contratados, no
processo de licitagdao, ndo podendo se excluir de quaisquer danos ou fatos que impliquem na
estrutura e entrega da obra, lembrando que a Nota fiscal de Prestacdo de Servico serd sempre
emitida pela CONTRATADA, devendo utilizar na obra seus préprios funcionarios devidamente
registrados em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS.

Poderao ser subcontratados alguns servigos desde que sejam submetidos a prévia autorizagdo
da Fiscalizacdo da Prefeitura Municipal de Santa Luzia, homologados pela a Secretaria

Municipal de Educacao.

21. Identificacdo dos Tipos de Servigo a Executar e dos Materiais a Incorporar a Obra

A identificacdo dos servicos que devem ser executados e dos materiais a serem aplicados na

obra conta no Memorial Descritivo em anexo.

22. Responsabilidade Técnica da Contratada
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Deverdo abresentar certiddo de inscricdo da empresa e do (s) responsavel (is) técnico (s) no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, da regido da sede da empresa.

Comprovacdao de a Licitante possuir em seu quadro permanente, na data da licitacdo e
constante da Certiddo de Registro de Pessoa Juridica do CREA, engenheiro (s) detentor (es) de
atestado (s) e/ou certiddo (Bes) de responsabilidade técnica por execu¢do de servigcos

compativeis com o objeto da licitagdo.

23. Dotagao Orcamentaria

As despesas decorrentes da contratacdao objetivada através do presente Projeto Basico
correrdo por conta da dota¢do orcamentaria consignada no Orgamento vigente para o corrente
exercicio na conta: Orgdo — Secretaria Municipal de Educacio

12.361.2038.1034 _ CONST.REF.EDUCANDARIOS MUNICIPAIS

4.4.90.51.00.00 _ OBRAS E INSTALAGCOES

FONTE: 147

FICHA: 314

RECURSO VINCULADO DO QESE.
Para as demais despesas, que ultrapassem o valor disponivel no orcamento de 2019, sera

consignado na dotagao no exercicio de 2019 a ser previsto na Lei do Or¢camento.

24. Orcamento e Planilha da Composi¢ao de Custo

O valor estimado para a Execucdo da obra de reforma das quadras cobertas nos espacos das
Escolas Municipais Edward Lima, Miguel Resende e Jaime Avelar Lima, foi obtido através da
Tabela de valores SINAPI/SETOP- Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da
Construcao Civil.

Segue em anexo a planilha de composi¢ao de custos.

25. Condi¢gao Pagamento

Pagamento serd efetuado, em até 30 (trinta) dias a contar da data da entrega da referida Nota
Fiscal de Servico na Contabilidade, desde que aprovadas pela Fiscalizac¢do.
O pagamento das medicdes serd efetuado conforme medi¢cdes mensais, com base no

cumprimento das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro, apresentado pela
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CONTRATADA, acompanhada da Nota Fiscal emitida em nome do Municipio de Santa Luzia,

devidamente atestada pela Fiscalizacdo do contratante.

O pagamento da ultima fatura ficard condicionado a emissdo, pelo Municipio de Santa Luzia, do
Termo de Recebimento Definitivo.

Apresentada a fatura, caberd ao fiscal do contrato atestar a regular realizacdo dos servicos,
encaminhando o documento para as providéncias relativas ao pagamento, acompanhada do
boletim de medicdo aprovado pela fiscalizacao.

A empresa vencedora deverd a cada pagamento comprovar a sua regularidade fiscal, anexando
juntamente com a Nota fiscal, as certidées de Regularidade Fiscal com a Fazenda Estadual, INSS
e FGTS, atualizadas até a data da emissao da Nota Fiscal do més de sua competéncia.

As medicoes dos servicos executados serao efetivadas mensalmente, tomando-se como final do
periodo o ultimo dia de cada més. Todavia a primeira medicdo podera ser realizada apés a
expedicdo da Ordem de Inicio dos Servicos, no final do més em curso, e a ultima medicdo, apds
a conclusdo da obra, independente do periodo mensal. Os precos unitarios serdo os constantes
da Proposta de Precos Unitarios aprovada.

Entre duas medicdes ndo podera decorrer menos de 30 (trinta) dias, exceto quando se tratar da
primeira e da ultima medicdo (Medicdo Final). 25.8As medi¢Ges devem ser acompanhadas de
cronograma fisico-financeiro, devidamente atualizado, deverdo ser encaminhadas para o Fiscal
designado para acompanhamento da Obra.

As medicOes somente serdo analisadas quando atingirem no minimo 80% do valor proposto no
cronograma da empresa, devendo apresentar carimbo e assinatura do responsavel técnico da
empresa.

Apresentada a fatura, caberd ao fiscal do contrato atestar a regular realizacdo dos servicos,
encaminhando o documento para as providéncias relativas ao pagamento, acompanhada do
boletim de medicdo aprovado pela fiscalizacdo.

A medicdo dos servigcos sera composta dos seguintes documentos: Folha de identificacdo com
os dados do contrato; Ficha de medicdo; Meméria de calculo; Folha de medicdo; Ficha de
medi¢des acumuladas; Ficha para medicdo do canteiro; Registro fotografico dos servicos

executados, Diario de obras atualizado.

26. Identificagdo dos Tipos de Servico a Executar e dos Materiais a Incorporar a Obra Para
executar a obra serdao necessarios os seguintes servicos:
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Consideracoes iniciais, o presente memorial tem por objetivo estabelecer critérios, definir tipos
de materiais e descrever de forma clara os servicos a serem executados, bem como estabelecer
normas para execug¢ao da obra de construcdo supracitada. A obra sera executada de acordo
com o estabelecido neste memorial, e nas quantidades especificadas em planilha, salvo
alteragGes da elaboragdo dos projetos executivos, devidamente aprovados pela Prefeitura
Municipal De Santa Luzia - MG. Todos os materiais a serem empregados nas obras deverdo ser
comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificagdes a seguir.
Todos os servicos serdo executados em completa obediéncia aos principios de boa técnica,
devendo ainda satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras.

Interpretacdo de documentos fornecidos no caso de divergéncias de interpretacdo entre
documentos fornecidos sera obedecida a seguinte ordem de prioridades:

e Em caso de divergéncias entre esta especificacdo, a planilha orcamentdria e os
desenhos/projetos fornecidos deverdo ser consultados a Prefeitura Municipal de Santa Luzia -
MG;

e Em caso de divergéncia entre os projetos de datas diferentes, prevalecerdo sempre os mais
recentes;

* As cotas dos desenhos prevalecem sobre o desenho (escala). Critério de similaridade Todo
material empregado na execu¢dao dos servigos serd de primeira qualidade, sendo rejeitados
aqueles que ndo se enquadrarem nas especificacdes fornecidas. Serdo aceitos materiais
similares aos especificados, desde que consultada previamente a FISCALIZACAO a respeito de
sua utilizacdo, devendo ser registrado no diario de obras. O Construtor obriga-se, no entanto, a
demonstrar a similaridade do material ou equipamento proposto mediante a apresentacdo de
laudos comprobatdrios ou testes de ensaio, que atestem as mesmas caracteristicas e mesmas
especificacoes.

Fiscalizacdo e documentos da obra - O Proprietario (Prefeitura Municipal De Santa Luzia-MG)
designara para acompanhamento das obras, engenheiros, arquitetos e seus prepostos, para
exercerem a fiscalizacdo. A fiscalizacdo devera orientar sobre questdes técnicas da obra, sem
gue isto implique em transferéncia de responsabilidade sobre a execug¢do da obra, a qual serd

Unica e exclusivamente de competéncia do Construtor. Obriga-se ainda o construtor a manter
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no canteird de obras um livro denominado “DIARIO DE OBRAS”, onde se anotardo os servigos
em execucdo no dia, condi¢cdes do tempo e quaisquer outras anotacdes julgadas oportunas
pelo construtor. A fiscalizacdo tera acesso direto a este livro, podendo também nele escrever
tudo que julgar necessario, a qualquer tempo. Todas as comunicac¢des, tanto do construtor,
quanto da fiscalizacdo, s6 serdo levadas em consideracdo se contidas no “DIARIO DE OBRAS”.
Equipamentos e ferramentas: o construtor obriga-se a empregar todos os equipamentos e
ferramentas necessdrias a boa execucdo dos servicos. Para a sua utilizacdo, deverdo ser
observadas todas as recomendag¢des com relagdo a seguranga do trabalho contidas nas normas
do Ministério do Trabalho. O construtor devera verificar periodicamente as condicées de uso
dos diversos equipamentos, ndo se admitindo atraso no cumprimento de etapas em fungao do
mau funcionamento de qualquer equipamento. Os equipamentos somente poderdo ser
operados por profissionais especializados, a fim de se evitar acidentes. Caso seja necessario o
uso de algum equipamento que ndo seja de propriedade do construtor, este serd obrigado a
subloca-lo imediatamente, visando nao se observar atrasos na execugao dos servigos.
Equipamentos de seguranga: O construtor se obriga a manter na obra todos os equipamentos
de protecdo individual - "E.P.l.” - necessdarios a execucdo dos servicos, sendo estes em bom
estado de conservacdo. Serdo observadas as normas pertinentes ao assunto. Podera ser exigida
pelo Proprietdrio, de acordo com o porte da obra, a presenca em tempo integral no canteiro,
de um profissional que seja efetivo membro da "CIPA". Devera ainda ser previsto no canteiro
de obras a colocacdo de extintores de incéndio em locais estratégicos. Com relacdo ao
transporte vertical, é terminantemente proibido o transporte simultaneo de pessoas e cargas
no mesmo equipamento. Fica estabelecido ainda que o Proprietdrio ndo possa ser
responsabilizado por qualquer acidente ocorrido em execucdo de algum servico da obra.
Administragao local: As obras serdo obrigatoriamente dirigidas por engenheiro responsavel
técnico, podendo a pedido da fiscalizacdo, permanecer em tempo integral no canteiro de obras.
Pelo engenheiro responsavel técnico deverdao ser feitas todas as comunica¢des entre a
fiscalizagdo e o construtor. Serd obrigatéria, também, a presenca um mestre-de-obras e/ou
encarregado de obras com experiéncia comprovada, bem como profissionais para outras
funcbes tais como vigilancia, servicos de escritorio, distribuicdo e guarda de ferramentas e

outros mais necessarios. Também poderd a fiscalizacdo a seu critério exigir a substituicdo de
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gualquer profissional que ndo esteja se portando de acordo com a posicdo que ocupa. Serdo

empregados profissionais em numero compativel com o bom andamento dos servigos, de
comum acordo com a fiscalizacdo. A vigilancia do canteiro de obras sera de exclusiva
competéncia do construtor, ndo cabendo ao Proprietdrio nenhuma responsabilidade sob
qualquer fato ocorrido neste sentido.

SERVICOS PRELIMINARES — Reforma de quadras

¢ Antes do inicio da obra devera ser fornecido e Instalado de Tapume de Chapa de Madeira
Compensada Inclusive Montagem, Madeira Compensada Resinada e = 6.00 cm, para
isolamento da drea da obra;

¢ As instalagdes provisorias sdao constituidas de barracdes de servicos temporarios, instalagdes
de agua e energia elétrica, depdsito para materiais de construcao e ferramental, e o que se fizer
necessario para as perfeitas condi¢des do trabalho a ser realizado;

* Os consumos decorrentes da utilizacdo de tais ligagdes provisdrias correrdo por conta do
Construtor. O construtor providenciard ainda o desligamento das instalacGes provisérias tao
logo as ligacdes definitivas entrarem em funcionamento.

e As despesas referentes ao deslocamento de funcionarios e materiais, juntamente com a
alimentacdo dos funcionarios serdo por conta do contratado, sendo descartada a possibilidade
de aditivo.

e importante: somente sera liberada a primeira medicdo, se a placa de obra e as ligacbes
provisorias de energia e dgua estiverem instaladas.

Servigos de retirada:

¢ Para retirada de entulhos ha previsao de carga manual de entulhos em caminhao basculante.
INFRA-ESTRUTURA

¢ Ainfra-estrutura prevista no orcamento de reforma é referente a execu¢ao do Anexo;

MESO E SUPER- ESTRUTURA

e A meso estrutura prevista no orcamento de reforma é referente a execugao do Anexo;

IMPERMEABILIZACAO
¢ As vigas baldrames (todas as superficies laterais e superiores) e a area de banheiros deverdo

ser tratadas com impermeabilizante a base de emulsdo asfaltica.
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ACESSIBII.;DADE
¢ As rampas de acesso deverdo ser confirmadas pelo FISCAL caso haja a necessidade da mesma
de acordo com o nivel do terreno.

ELEMENTOS DE VEDACAO

e As alvenarias de elevacdo serdo executadas com tijolo cerdmico 9 furos, dim. média
9,00x19,00x39,00cm, com assente de % vez, conforme indicacdes de projeto, com argamassa
mista no traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), junta 12mm, observando o nivelamento de fiadas, e
prumo. Quando especificado em projeto. Os materiais deverao ser de primeira qualidade;

e Somente os fechamentos entre banheiros sera executado com tijolos 1 vez. As demais
alvenarias de fechamento serdo com assente de % vez;

¢ As fiadas serdo perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas. As juntas terdo espessura
maxima de 1,5 cm e sera rebaixada a ponta de colher para que o reboco adira perfeitamente. O
encunhamento sera feito com tijolo comum;

e Serdo executadas vergas e contra vergas de concreto armado, secao 0,10x0,12cm, com
transpasse além da medida do vao, ndo inferior a 20cm para cada lado, na parte superior e
inferior para as janelas, e na parte superior para as portas;

¢ A ligacdo da alvenaria com concreto armado em pilares serd executada através de esperas de
ferro didmetro 4,2mm previamente fixados a cada 38cm, que corresponde a duas fiadas de

tijolos.

COBERTURAS
e A cobertura sera em estrutura metalica, sendo que o executor devera fornecer a ART da
estrutura quando da instalacdo da mesma. A telha a ser usada sera isotérmica em chapa de aco
galvanizado com pré-pintura branca, sendo que o isolante minimo aceito sera de 30mm em
EPS, sendo admitidos isolantes mais espessos.Ndo serd aceita telha ondulada comum.

e Realizar a reforma dos telhados, garantindo a estanqueidade dos mesmos e a vazdo das

aguas pluviais.
e Os materiais dos telhados pré-existente, tais como, madeira, telhas e calhas deverdo ser

reaproveitadas, desde que em perfeitas condi¢des de uso.
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e Nos locais indicados pelo projeto executivo, devera ser fornecido e instalado forro em

PVC.

ESQUADRIAS

e As Esquadrias deverdo serdao executadas de acordo com as normas indicadas para esse tipo
de servico e conforme Quadro de Esquadrias definidos pelo Projeto Arquiteténico e planilha;
Todas as portas serdo em chapa de aco, inclusive as do banheiro PNE e dos reservados dos
banheiros de alunos serdo em compensado revestido com laminado melaminico colorido. As
janelas serdo todas substituidas por janelas em vidro temperado 10 mm com caixilhos de
aluminio. Qualquer duvida sobre as esquadrias devera ser dirimida com o engenheiro fiscal,
antes da execucdo do servico.

REVESTIMENTOS

e Seguir informacdes contidas no Projeto Arquitetonico, referente ao tipo de revestimento de
cada ambiente;

¢ Toda superficie de alvenaria e de concreto da meso-estrutura da ampliacdo a ser revestida
devera ter chapisco de aderéncia c/argamassa de cimento e areia trago 1:3, espessura de 5 cm;
¢ O revestimento das paredes, sera com reboco paulista usando argamassa mista de cimento
cal e areia no traco 1:2:8 com 20mm de espessura, e com acabamento esponjado;

e Os revestimentos de argamassa deverdo apresentar paramentos perfeitamente
desempenados, aprumados, alinhados e nivelados. A mescla dos componentes das argamassas
sera feita com o devido cuidado para que a mesma adquira perfeita homogeneidade. As
superficies de paredes serdo limpas e abundantemente molhadas antes do inicio dos
revestimentos. O revestimento sé sera iniciado apds teste das tubulagdes hidrossanitarias,
antes de iniciado qualquer servico de revestimento.

O revestimento ideal deve ter trés camadas: chapisco, embocgo e reboco.

¢ Os rebocos serdo regularizados e desempenados a régua e desempenadeira, com paramento
perfeitamente planos, ndo sendo tolerada qualquer ondulacdo e desigualdade de alinhamento
das superficies;

PISOS
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e Seguir informacdes contidas no Projeto Arquitetonico, referente ao tipo de piso de cada
ambiente;

¢ Os pisos serdo industriais de alta resisténcia, executado com juntas plasticas de dilatacdo.
PINTURA

e A pintura serd executada no melhor nivel de qualidade com tintas que possuam
obrigatoriamente ISO 9001, ISO 14001 e ABRAFAT, devendo ser utilizado a mesma marca para
todas as pinturas, a fim de estabelecer um padrdo adequado com o que solicitamos,
oferecendo acabamento perfeito;

e N3o serd aceito por parte da FISCALIZACAO produtos que ndo atendam as especificacdes
solicitadas;

e A pintura das paredes internas sera executada com tinta de 12 linha em duas demaos,
mediante preparo prévio, limpeza, lixamento e aplicacdo de 03 demaos de liquido preparador
de superficies. Serd pintado com Epox na cor verde e cinza.

¢ A pintura das paredes internas e externas devera ser executada com pintura Latex Acrilica na
cor cinza, quando houver.

INSTALAGOES ELETRICAS

¢ A edificacdo toda é provida de sistema de iluminagdo, pontos de tomadas de for¢a que serdo
executadas rigorosamente conforme os Projetos Complementares;

¢ Observar que todas as tomadas s3ao dois polos mais terra, ndo sendo aceitos outros tipos de
tomadas. Executar aterramento de forma que fique dentro dos minimos aceitaveis pelas
normas brasileiras;

e Todos os materiais e equipamentos, tais como quadro de distribuicdo, luminarias,
eletrodutos, condutores, etc. deverdo seguir rigorosamente especificacdes do projeto, que por

sua vez obedece as normas, tanto da ABNT como da REDE/CEMAT.

INSTALACOES HIDRAULICAS
e Serdo executados dentro dos padroes minimos permitidos pela Empresa de
abastecimento local e pela ABNT, conforme os Projetos Complementares;
e As tubulacdes hidrdulicas de alimentacdo e distribuicdo de agua fria serdo de PVC
rigido, soldavel inclusive conexdes, ambos de primeira qualidade e executados

conforme projeto;
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As tubulacbdes de escoamento sanitdrio e dguas servida e pluviais serdo de PVC rigido,

soldavel, inclusive conexdes, ambos de primeira qualidade e execultados conforme
projeto;

Os aparelhos sanitarios de louga, os respectivos metais e os aparelhos de ligacao serdo
de materiais de primeira qualidade;

Fornecimento de barra de apoio para banheiro PNE em aluminio de 0,80cm;

LIMPEZA

» Serd de responsabilidade da empresa a retirada de toda sobra de material e limpeza
do local de trabalho;

e Os servicos de limpeza geral deverdo ser executados com cuidado e dedicacdo,
evitando acidentes para as criangas.

e Ainda ao término da obra, serda procedida uma rigorosa verificagdo final do
funcionamento e condi¢des dos diversos elementos que compdem a obra, cabendo ao
Construtor refazer ou recuperar os danos verificados;

* A limpeza de pisos e revestimentos ceramicos sera feita com o uso de acido muridtico
diluido em agua na proporg¢ao necessdria. As ferragens deverao ser limpas com palha de

aco e algum polidor para cromados;

Santa Luzia, 27 de fevereiro de 2019.

Ermelindo Martins Caetano
Secretdrio Municipal de Educacao
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