
  

Obra Bancos
MERCADO MUNICIPAL - SANTA LUZIA SINAPI - 02/2021 - Minas Gerais

SBC - 02/2021 - Minas Gerais
SICRO3 - 10/2020 - Minas Gerais
ORSE - 12/2020
SEINFRA - 026
SETOP - 01/2021 - Minas Gerais
SUDECAP - 12/2020 - Minas Gerais
SBC - 02/2021 - Minas Gerais
SICRO3 - 10/2020 - Minas Gerais
ORSE - 12/2020 - Sergipe
SEINFRA - 026 - Ceará
SETOP - 01/2021 - Minas Gerais
SUDECAP - 12/2020 - Minas Gerais

Encargos Sociais
 24,0% Não Desonerado
B.D.I.

  

Item Descrição Total Por Etapa MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10
 1 OBRAS CIVIS  100,00%

 2.488.452,95
 5,07%

 126.052,14
 6,76%

 168.130,87
 17,26%

 429.452,70
 18,20%

 452.813,51
 21,30%

 529.949,60
 11,71%

 291.343,44
 10,64%

 264.702,84
 4,80%

 119.436,96
 3,32%

 82.571,37
 0,96%

 23.999,53
 1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO 

CANTEIRO DE OBRAS
 100,00%

 113.724,19
 80,00%

 90.979,35
 20,00%

 22.744,84
 1.2 LOCAÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS INICIAIS  100,00%

 10.189,80
 50,00%

 5.094,90
 50,00%

 5.094,90
 1.3 ESCAVAÇÕES E REATERROS  100,00%

 350.727,83
 10,00%

 35.072,78
 40,00%

 140.291,13
 50,00%

 175.363,92
 1.4 ESTRUTURAS  100,00%

 774.895,42
 30,00%

 232.468,63
 30,00%

 232.468,63
 40,00%

 309.958,17
 1.5 PISOS E RODAPÉS  100,00%

 199.339,61
 20,00%

 39.867,92
 20,00%

 39.867,92
 30,00%

 59.801,88
 30,00%

 59.801,88
 1.6 PAREDES, DIVISÓRIAS E REVESTIMENTOS  100,00%

 308.550,54
 10,00%

 30.855,05
 20,00%

 61.710,11
 35,00%

 107.992,69
 25,00%

 77.137,64
 10,00%

 30.855,05
 1.7 FORROS E COBERTURAS  100,00%

 312.085,06
 40,00%

 124.834,02
 30,00%

 93.625,52
 15,00%

 46.812,76
 5,00%

 15.604,25
 5,00%

 15.604,25
 5,00%

 15.604,25
 1.8 ESQUADRIAS  100,00%

 147.269,01
 20,00%

 29.453,80
 40,00%

 58.907,60
 20,00%

 29.453,80
 20,00%

 29.453,80

Cronograma Físico e Financeiro

 147.269,01  29.453,80  58.907,60  29.453,80  29.453,80
 1.9 LOUÇAS, METAIS SANITARIOS E ACESSÓRIOS  100,00%

 59.691,60
 10,00%

 5.969,16
 20,00%

 11.938,32
 30,00%

 17.907,48
 40,00%

 23.876,64
 1.10 MARMORARIA  100,00%

 22.727,79
 40,00%

 9.091,12
 60,00%

 13.636,67
 1.11 PAISAGISMO  100,00%

 23.999,53
 100,00%

 23.999,53
 1.12 ITENS DIVERSOS  100,00%

 165.252,57
 10,00%

 16.525,26
 15,00%

 24.787,89
 15,00%

 24.787,89
 25,00%

 41.313,14
 25,00%

 41.313,14
 10,00%

 16.525,26
 2 INSTALACOES HIDROSSANITÁRIAS  100,00%

 197.270,89
 10,00%

 19.727,09
 10,00%

 19.727,09
 15,00%

 29.590,63
 20,00%

 39.454,18
 15,00%

 29.590,63
 20,00%

 39.454,18
 10,00%

 19.727,09
 3 INSTALACAOES ELETRICAS  100,00%

 512.601,74
 10,00%

 51.260,17
 10,00%

 51.260,17
 15,00%

 76.890,26
 15,00%

 76.890,26
 20,00%

 102.520,35
 20,00%

 102.520,35
 10,00%

 51.260,17
 4 INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA, PROTEÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO  100,00%

 36.659,64
 10,00%

 3.665,96
 10,00%

 3.665,96
 40,00%

 14.663,86
 30,00%

 10.997,89
 10,00%

 3.665,96
 5 CABEAMENTO ESTRUTURADO  100,00%

 10.181,02
 20,00%

 2.036,20
 20,00%

 2.036,20
 30,00%

 3.054,31
 30,00%

 3.054,31
 6 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS  100,00%

 27.425,23
 20,00%

 5.485,05
 20,00%

 5.485,05
 30,00%

 8.227,57
 30,00%

 8.227,57
 7 ADMINISTRACAO LOCAL  100,00%

 260.865,99
 3,85%

 10.043,34
 7,31%

 19.069,30
 15,29%

 39.886,41
 17,09%

 44.582,00
 19,86%

 51.807,99
 13,28%

 34.643,00
 13,10%

 34.173,44
 6,51%

 16.982,38
 2,98%

 7.773,81
 0,73%

 1.904,32
3,85% 7,31% 15,29% 17,09% 19,86% 13,28% 13,10% 6,50% 2,98% 0,73%

136.095,48 258.187,44 540.326,37 603.876,40 701.767,99 469.284,63 463.035,91 229.686,37 105.293,01 25.903,85

Porcentagem

Custo 136.095,48 258.187,44 540.326,37 603.876,40 701.767,99 469.284,63 463.035,91 229.686,37 105.293,01 25.903,85
3,85% 11,16% 26,45% 43,54% 63,40% 76,68% 89,79% 96,29% 99,27% 100,00%

136.095,47 394.282,91 934.609,28 1.538.485,68 2.240.253,67 2.709.538,31 3.172.574,22 3.402.260,59 3.507.553,60 3.533.457,46

Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

 

__________________________________________ 

Itamar Rezende de Magalhães 
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