Item

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

1.9

6

7

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Obra
MERCADO MUNICIPAL - SANTA LUZIA

B.D.l.
24,0%

Bancos

SINAPI - 02/2021 - Minas Gerais
SBC - 02/2021 - Minas Gerais
SICRO3 - 10/2020 - Minas Gerais
ORSE - 12/2020

SEINFRA - 026

SETOP - 01/2021 - Minas Gerais
SUDECAP - 12/2020 - Minas Gerais
SBC - 02/2021 - Minas Gerais
SICRO3 - 10/2020 - Minas Gerais
ORSE - 12/2020 - Sergipe
SEINFRA - 026 - Ceara

SETOP - 01/2021 - Minas Gerais
SUDECAP - 12/2020 - Minas Gerais

Cronograma Fisico e Financeiro

Descrigao
OBRAS CIVIS

SERVIGOS PRELIMINARES, IMPLANTAGAO E MANUTENGAO DO
CANTEIRO DE OBRAS

LOCAGAO DA OBRA E SERVIGOS INICIAIS

ESCAVAGOES E REATERROS

ESTRUTURAS

PISOS E RODAPES

PAREDES, DIVISORIAS E REVESTIMENTOS

FORROS E COBERTURAS

ESQUADRIAS

LOUGAS, METAIS SANITARIOS E ACESSORIOS

MARMORARIA

PAISAGISMO

ITENS DIVERSOS

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

INSTALACAOES ELETRICAS

INSTALAGOES DE SEGURANGA, PROTEGAO E COMBATE A INCENDIO
CABEAMENTO ESTRUTURADO

SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS

ADMINISTRACAO LOCAL

Encargos Sociais
N&o Desonerado

Total Por Etapa  MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10
100,00% 5,07% 6,76% 17,26% 18,20% 21,30% 11,71% 10,64% 4,80% 3,32% 0,96%
2.488.452.95 2.70 452,813 51 529.949 .60 291.343.44 264.702.84 119.436.96 82.571.37 23.999.53
100,00% 80,00% 20,00%
113.724.19 90.979.35 22 7
100,00% 50,00% 50,00%
10.189.80
100,00% 10,00% 40,00% 50,00%
350.727.83 35.072.78 1
100,00% 30,00% 30,00% 40,00%
774.895.42 232 .468.63 232
100,00% 20,00% 20,00% 30,00% 30,00%
199.339.61
100,00% 10,00% 20,00% 35,00% 25,00% 10,00%
308.550.54
100,00% 40,00% 30,00% 15,00% 5,00% 5,00% 5,00%
312.085.06 124.834.02 93.625.52
100,00% 20,00% 40,00% 20,00% 20,00%
147.269.01
100,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00%
59.691.60 5.969.16 11.938.32 17.907
100,00% 40,00% 60,00%
22.727.79 9.091.12 13.636.67
100,00% 100,00%
23.999.53 23.999 .53
100,00% 10,00% 15,00% 15,00% 25,00% 25,00% 10,00%
165.252.57 16.525 26 2.
100,00% 10,00% 10,00% 15,00% 20,00% 15,00% 20,00% 10,00%
197.270.89 19.727.09 19.727.09 29 .590.63 39
100,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 20,00% 20,00% 10,00%
512.601.74 51.260.17 51.260.17 76.890.26 76.890.26 102.520.35 102.520.35 51.260.17
100,00% 10,00% 10,00% 40,00% 30,00% 10,00%
36.659.64 3 665.96 3.665.96 1
100,00% 20,00% 20,00% 30,00% 30,00%
10.181.02 2.036.20 2.036.20 3.054.31 3.054.31
100,00% 20,00% 20,00% 30,00% 30,00%
27.425.23 5.485.05 5
100,00% 3,85% 7,31% 15,29% 17,09% 19,86% 13,28% 13,10% 6,51% 2,98% 0,73%
260.865.99 16.982.38 7.773.81 1.904 .32
3,85% 7,31% 15,29% 17,09% 19,86% 13,28% 13,10% 6,50% 2,98% 0,73%
136.095,48  258.187,44  540.326,37  603.876,40 701.767,99  469.284,63  463.035,91 229.686,37 105.293,01 25.903,85
3,85% 11,16% 26,45% 43,54% 63,40% 76,68% 89,79% 96,29% 99,27% 100,00%
136.095,47  394.282,91  934.609,28 1.538.485,68  2.240.253,67 2.709.538,31 3.172.574,22  3.402.260,59  3.507.553,60  3.533.457,46

Engenheiro Civil — Secretaria Municipal de Obras

Itamar Rezende de Magalhaes
Mat. 33.387 — CREA 44122/D (VISTO)

Prefeitura Municipal de Santa Luzia




