
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Obra Bancos
ORCAMENTO - PRACA PEDRA BONITA SINAPI - 12/2020 - Minas 

Gerais

SBC - 01/2021 - Minas Gerais

SICRO3 - 07/2020 - Minas 

Gerais

ORSE - 10/2020

SETOP - 09/2020 - Minas 

Gerais

SUDECAP - 10/2020 - Minas 

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS
 1 SERVIÇOS INICIAIS  100,00%

 64.474,50

 60,00%

 38.684,70

 40,00%

 25.789,80

 2 ADMINISTRAÇAO LOCAL  100,00%

 53.688,72

 9,09%

 4.880,30

 16,43%

 8.821,06

 23,99%

 12.879,92

 30,54%

 16.396,54

 19,95%

 10.710,90

 3 ENTRADA DE AGUA  100,00%

 1.078,11

 100,00%

 1.078,11

 4 MOVIMENTAÇAO DE TERRA  100,00%

 39.805,88

 20,00%

 7.961,18

 60,00%

 23.883,53

 20,00%

 7.961,18

 5 PISOS  100,00%

 55.170,36

 20,00%

 11.034,07

 30,00%

 16.551,11

 50,00%

 27.585,18

 6 RAMPAS  100,00%

 9.523,91

 30,00%

 2.857,17

 40,00%

 3.809,56

 30,00%

 2.857,17

 7 SERRALHERIA - RAMPAS E ESCADAS  100,00%

 62.758,13

 50,00%

 31.379,07

 50,00%

 31.379,07

 8 ESCADAS  100,00%

 6.307,55

 30,00%

 1.892,27

 40,00%

 2.523,02

 30,00%

 1.892,27

 9 ARQUIBANCADAS  100,00%

 22.746,87

 30,00%

 6.824,06

 40,00%

 9.098,75

 30,00%

 6.824,06

 10 BANCO  100,00%

 4.831,24

 50,00%

 2.415,62

 50,00%

 2.415,62

 11 CASA DE MAQUINAS  100,00%

 15.594,72

 60,00%

 9.356,83

 30,00%

 4.678,42

 10,00%

 1.559,47

 12 PAISAGISMO  100,00%

 30.697,08

 15,00%

 4.604,56

 15,00%

 4.604,56

 60,00%

 18.418,25

 10,00%

 3.069,71

 13 FONTE  100,00%

 76.684,25

 10,00%

 7.668,43

 90,00%

 69.015,83

 14 CANTEIRO  100,00%

 1.972,95

 30,00%

 591,89

 70,00%

 1.381,07

 15 PASSEIO/MEIO-FIO  100,00%

 27.604,14

 40,00%

 11.041,66

 40,00%

 11.041,66

 20,00%

 5.520,83

 16 BRINQUEDOS - PLAYGROUND  100,00%

 20.968,08

 50,00%

 10.484,04

 50,00%

 10.484,04

 17 INFRAESTRUTURA ELÉTRICA DA PRAÇA/ILUMINACAO DA PRAÇAO  100,00%

 63.957,28

 10,00%

 6.395,73

 30,00%

 19.187,18

 40,00%

 25.582,91

 20,00%

 12.791,46

 18 DRENAGEM  100,00%

 9.241,56

 50,00%

 4.620,78

 50,00%

 4.620,78

 9,09%  16,43%  23,99%  30,55%  19,95%

 51.526,18  93.180,36  136.021,12  173.225,44  113.152,23

 9,09%  25,52%  49,5%  80,05%  100,0%

 51.526,18  144.706,53  280.727,66  453.953,10  567.105,33

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

B.D.I. Encargos Sociais
 24,56%-15,28% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, de 

acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem

  


