
PREÇO TOTAL PESO
R$ %

110.282,58 6,0% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6%
4.663,36 7.460,22 20.469,24 4.167,43 8.490,40 7.566,60 16.285,88 13.704,93 7.435,18 10.278,48 4.234,28 5.526,58

80.335,52 4,37% 37,50% 37,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
30.125,82 30.125,82 2.008,39 2.008,39 2.008,39 2.008,39 2.008,39 2.008,39 2.008,39 2.008,39 2.008,39 2.008,39

42.933,49 2,34% 100,00%
42.933,49

173.501,84 9,44% 50,00% 50,00%
86.750,92 86.750,92

168.644,14 9,18% 100,00%
168.644,14

191.761,48 10,43% 33,00% 33,00% 34,00%
63.281,29 63.281,29 65.198,90

131.618,05 7,16% 50,00% 50,00%
65.809,03 65.809,03

101.451,92 5,52% 50,00% 50,00%
50.725,96 50.725,96

88.813,07 4,83% 50,00% 50,00%
44.406,54 44.406,54

93.405,06 5,08% 50,00% 50,00%
46.702,53 46.702,53

124.449,88 6,77% 50,00% 50,00%
62.224,94 62.224,94

76.594,13 4,17% 50,00% 50,00%
38.297,06 38.297,06

81.270,85 4,42% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
20.317,71 20.317,71 20.317,71 20.317,71

110.688,99 6,02% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
27.672,25 27.672,25 27.672,25 27.672,25

13.949,93 0,76% 100,00%
13.949,93

1.798,07 0,10% 100,00%
1.798,07

9.492,68 0,52% 100,00%
9.492,68

39.567,34 2,15% 50,00% 50,00%
19.783,67 19.783,67

194.935,31 10,61% 33,00% 33,00% 34,00%
64.328,65 64.328,65 66.278,01

2.548,63 0,14% 100,00%
2.548,63

4,23% 6,76% 18,56% 3,78% 7,70% 6,86% 14,77% 12,43% 6,74% 9,32% 3,84% 5,01%

77.722,67 124.336,96 341.153,97 69.457,10 141.506,72 126.109,97 271.431,41 228.415,49 123.919,73 171.308,01 70.571,32 92.109,60

4,23% 10,99% 29,55% 33,33% 41,03% 47,89% 62,66% 75,09% 81,83% 91,15% 94,99% 100,00%

77.722,67 202.059,63 543.213,60 612.670,70 754.177,42 880.287,40 1.151.718,81 1.380.134,30 1.504.054,03 1.675.362,04 1.745.933,36 1.838.042,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / MG

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JABAQUARA

14 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

15 CABEAMENTO ESTRUTURADO

7.0 ALVENARIAS DIVISÕES

8.0 REVESTIMENTOS

5.0 CONTENÇÕES

6.0 ESTRUTURA

Mês1 Mês 12

17 AR COMPRIMIDO

3.0 MOVIMENTO DE TERRA

4.0 FUNDAÇÃO

9.0 PISO

16 INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA, PROTEÇÃO E COMBATE À 
INCÊNDIO

12 ESQUADRIAS

13 INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA

R$ ACUMULADO

20 LIMPEZA DA OBRA

OBRAS COMPLEMENTARES

18 LOUÇAS, METAIS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS

19

% SIMPLES

R$ SIMPLES

% ACUMULADO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9DESCRIÇÃO Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4ITEM Mês 10

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

11 COBERTURA

10 PINTURA


