
Obra B.D.I.
PRAÇA PEDRA BONITA - ATUALIZADO PARA LICITAÇÃO

 24,56%

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS

 1 SERVIÇOS INICIAIS  100,00%
 93.640,08

 60,00%
 56.184,05

 40,00%
 37.456,03

 2 ADMINISTRAÇAO LOCAL  100,00%
 96.351,83

 9,96%
 9.596,64

 16,84%
 16.225,65

 22,89%
 22.054,93

 29,47%
 28.394,88

 20,84%
 20.079,72

 3 ENTRADA DE AGUA  100,00%
 1.139,45

 100,00%
 1.139,45

 4 MOVIMENTAÇAO DE TERRA  100,00%
 49.496,00

 20,00%
 9.899,20

 60,00%
 29.697,60

 20,00%
 9.899,20

 5 PISOS  100,00%
 63.211,83

 20,00%
 12.642,37

 30,00%
 18.963,55

 50,00%
 31.605,92

 6 RAMPAS  100,00%
 9.072,33

 30,00%
 2.721,70

 40,00%
 3.628,93

 30,00%
 2.721,70

 7 SERRALHERIA - RAMPAS E ESCADAS  100,00%
 63.368,89

 50,00%
 31.684,45

 50,00%
 31.684,45

 8 ESCADAS  100,00%
 7.501,88

 30,00%
 2.250,56

 40,00%
 3.000,75

 30,00%
 2.250,56

 9 ARQUIBANCADAS  100,00%
 26.853,02

 30,00%
 8.055,91

 40,00%
 10.741,21

 30,00%
 8.055,91

 10 BANCO  100,00%
 5.903,64

 50,00%
 2.951,82

 50,00%
 2.951,82

 11 CASA DE MAQUINAS  100,00%
 19.368,99

 60,00%
 11.621,39

 30,00%
 5.810,70

 10,00%
 1.936,90

 12 PAISAGISMO  100,00%
 31.456,58

 15,00%
 4.718,49

 15,00%
 4.718,49

 60,00%
 18.873,95

 10,00%
 3.145,66

 13 FONTE  100,00%
 99.148,43

 10,00%
 9.914,84

 90,00%
 89.233,59

 14 CANTEIRO  100,00%
 2.449,26

 30,00%
 734,78

 70,00%
 1.714,48

 15 PASSEIO/MEIO-FIO  100,00%
 23.119,10

 40,00%
 9.247,64

 40,00%
 9.247,64

 20,00%
 4.623,82

 16 BRINQUEDOS - PLAYGROUND  100,00%
 25.995,92

 50,00%
 12.997,96

 50,00%
 12.997,96

 17 INFRAESTRUTURA ELÉTRICA DA PRAÇA/ILUMINACAO DA PRAÇAO  100,00%
 130.061,44

 10,00%
 13.006,14

 30,00%
 39.018,43

 40,00%
 52.024,58

 20,00%
 26.012,29

 18 DRENAGEM  100,00%
 11.079,96

 50,00%
 5.539,98

 50,00%
 5.539,98

 9,97%  16,85%  22,89%  29,48%  20,81%

 75.679,89  127.913,90  173.805,55  223.789,36  158.029,93

 9,97%  26,82%  49,71%  79,19%  100,0%

 75.679,89  203.593,78  377.399,33  601.188,69  759.218,63

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 

bases.

Bancos
SINAPI - 07/2021 - Minas Gerais - SBC - 09/2021 - Minas 

Gerais - ORSE - 07/2021 - Sergipe - SETOP - 07/2021 - Minas 
Gerais - SUDECAP - 07/2021 - Minas Gerais

Cronograma Físico-financeiro

Porcentagem
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