Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
PRACA PEDRA BONITA - ATUALIZADO PARA LICITACAO SINAPI - 07/2021 - Minas Gerais - SBC - 09/2021 - Minas
Gerais - ORSE - 07/2021 - Sergipe - SETOP - 07/2021 - Minas Ndo Desonerado: embutido nos
Gerais - SUDECAP - 07/2021 - Minas Gerais 24,560 | Presosunitirio dos insumos de
mao de obra, de acordo com as
bases.
Cronograma F sico-financeiro
Item Descriciao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS
1 SERVICOS INICIAIS 100,00% 60,00% 40,00%
93.640,08 56.184.05 37.456.03
2 ADMINISTRACAO LOCAL 100,00% 9,96% 16,84% 22,89% 29,47% 20,84%
96.351,83 9.596,64 16.225,65 22.054,93 28.394,88 20.079,72
3 ENTRADA DE AGUA 100,00% 100,00%
1.139.45 — 113945
4 MOVIMENTACAO DE TERRA 100,00% 20,00% 60,00% 20,00%
49.496,00 9.899,20 29.697,60 9.899,20
5 PISOS 100,00% 20,00% 30,00% 50,00%
63.211,83 12.642,37 18.963,55 31.605,92
6 RAMPAS 100,00% 30,00% 40,00% 30,00%
9.072,33 2.721,70 3.628,93 2.721,70
7 SERRALHERIA - RAMPAS E ESCADAS 100,00% 50,00% 50,00%
63.368,89 31.684,45 31.684,45
8 ESCADAS 100,00% 30,00% 40,00% 30,00%
7.501,88 2.250,56 3.000,75 2.250,56
9 ARQUIBANCADAS 100,00% 30,00% 40,00% 30,00%
26.853,02 8.055,91 10.741,21 8.055,91
10 BANCO 100,00% 50,00% 50,00%
5.903,64 2.951,82 2.951,82
11 CASA DE MAQUINAS 100,00% 60,00% 30,00% 10,00%
19.368,99 11.621,39 5.810,70 1.936,90
12 PAISAGISMO 100,00% 15,00% 15,00% 60,00% 10,00%
31.456,58 4.718,49 4.718,49 18.873,95 3.145,66
13 FONTE 100,00% 10,00% 90,00%
99.148,43 9.914,84 89.233,59
14 CANTEIRO 100,00% 30,00% 70,00%
2.449,26 734,78 1.714,48
15 PASSEIO/MEIO-FIO 100,00% 40,00% 40,00% 20,00%
23.119,10 9.247,64 9.247,64 4.623,82
16 BRINQUEDOS - PLAYGROUND 100,00% 50,00% 50,00%
25.995,92 12.997,96 12.997,96
17 INFRAESTRUTURA ELETRICA DA PRACA/ILUMINACAO DA PRACAO 100,00% 10,00% 30,00% 40,00% 20,00%
130.061,44 13.006,14 39.018,43 52.024,58 26.012,29
18 DRENAGEM 100,00% 50,00% 50,00%
11.079,96 5.539,98 5.539,98
Porcentagem 9,97% 16,85% 22,89% 29,48% 20,81%
Custo 75.679,89 127.913,90 173.805,55 223.789,36 158.029,93
Porcentagem Acumulado 9,97% 26,82% 49,71% 79,19% 100,0%
Custo Acumulado 75.679,89 203.593,78 377.399,33 601.188,69 759.218,63
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