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Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA DE OBRAS

Obra Bancos B.D.I.
REFORMA ELETRICA - SECRETARIA DE SINAPI - 06/2022 - Minas 24,2%
GOVERNO, SECRETARIA DE FINANCAS Gerais
E A PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE SBC - 07/2022 - Minas
SANTA LUZIA - MG Gerais

SETOP - 03/2022 - Minas

Gerais

SUDECAP - 05/2022 -

Minas Gerais

Cronograma Fisico e Financeiro

Descrigao Total Por Etapa 30 DIAS

SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%

1.175.85 1.175.85

INSTALAGOES ELETRICAS 100,00% 100,00%
45.969.97

SERVICOS COMPLEMENTARES 100,00% 100,00%

1.801.45 1.801.45

ADMINISTRAGAO LOCAL 100,00% 100,00%

3.041.40 3.041.40

100,0%

51.988,67

100,0%

51.988,67

ITAMAR REZENDE DE MAGALHAES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MG 44122 ( VISTO)
MATRICULA: 33387

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido
nos pre¢os unitario dos
insumos de mao de obra, de
acordo com as bases.



