PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
ORCAMENTO - PRACA PEDRA BONITA SINAPI - 12/2020 - Minas 24,56%-15,28% N&o Desonerado: embutido
Gerais _ , nos pregos unitario dos
SBC - 01/2021 - Minas Gerais . ~
SICRO3 - 07/2020 - Minas insumos de méo de obra, de
Gerais acordo com as bases.

ORSE - 10/2020
SETOP - 09/2020 - Minas
Gerais
SUDECAP - 10/2020 - Minas
Cronograma Fisico e Financeiro

Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

Descricao

Porcentagem 9,09% 16,43% 23,99% 30,55% 19,95%
Custo 51.526,18 93.180,36 136.021,12 173.225,44 113.152,23
Porcentagem Acumulado 9,09% 25,52% 49,5% 80,05% 100,0%

Custo Acumulado 51.526,18 144.706,53 280.727,66 453.953,10 567.105,33



