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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
795599

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

05/21 06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22
1. CONCLUSAO DA REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO 169.134,03 % Período: 0,14% 5,76% 3,03% 88,88% 2,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. DEMOLIÇÃO  227,22 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. ELÉTRICA  5.092,60 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. PLATAFORMA ELEVATÓRIA DE ACESSIBILIDADE 149.172,36 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. SERRALHERIA  3.100,85 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. REBAIXO DA RAMPA EXISTENTE  584,50 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. REFORCO ESTRUTURAL  9.659,81 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. ADMINISTRACAO LOCAL  1.296,69 % Período: 0,14% 5,76% 3,03% 88,88% 2,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1011407-23

Item Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NO DISTRITO SEDE DO MUNICÍPIO

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIAREFORMA DE GINÁSIO POLIESPORTIVO

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

1.7. ADMINISTRACAO LOCAL  1.296,69 % Período: 0,14% 5,76% 3,03% 88,88% 2,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2. 1 ETAPA - REFORMA DO POLIESPORTIVO  406.193,09 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PREENCHA ESTA LINHA -->

%: 0,04% 1,69% 0,89% 26,13% 0,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 208,75 8.874,52 4.678,60 137.045,52 3.385,75 - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 20,23 859,91 453,35 13.279,33 328,07 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 228,98 9.734,44 5.131,94 150.324,85 3.713,82 - - - - - - - 

%: 0,04% 1,73% 2,62% 28,75% 29,40% 29,40% 29,40% 29,40% 29,40% 29,40% 29,40% 29,40%
Repasse: 208,75 9.083,27 13.761,87 150.807,39 154.193,14 154.193,14 154.193,14 154.193,14 154.193,14 154.193,14 154.193,14 154.193,14 

Acumulado: Contrapartida: 20,23 880,14 1.333,49 14.612,82 14.940,89 14.940,89 14.940,89 14.940,89 14.940,89 14.940,89 14.940,89 14.940,89 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 228,98 9.963,42 15.095,36 165.420,21 169.134,03 169.134,03 169.134,03 169.134,03 169.134,03 169.134,03 169.134,03 169.134,03 

Local Responsável Técnico
Nome: ITAMAR REZENDE DE MAGALHAES
CREA/CAU: 44122/D

Data ART/RRT: MG20210021416

Total:    R$ 575.327,12

quarta-feira, 13 de janeiro de 2021

SANTA LUZIA/MG
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