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DESCRIÇÃO: 1.1-ORÇAMENTO_RUA CHINA_RESTABELECIMENTO.xlsx

LOCAL: RUA CHINA - BARONESA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
Superintendência de Licitações e Compra

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

SICRO NOVO 2022/01 COM DESONERAÇÃO - - 04/2022

SINAPI 2022/05 SEM DESONERAÇÃO 115,19% 73,23% 06/2022

DATA :

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) DIA 30 DIA 60 DIA 90 DIA 120 DIA 150 DIA 180 Total parcela

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.788,95
2.788,95

100,00 % 100,00 %

2.788,95

2 TOPOGRAFIA 1.367,60
1.367,60

100,00 % 100,00 %

1.367,60

3 TRABALHOS EM TERRA 2.826,35
1.413,18

50,00 %

1.413,17
50,00 % 100,00 %

2.826,35

4 CONTENÇÕES 23.898,72
11.949,36

50,00 %

11.949,36
50,00 % 100,00 %

23.898,72

5 DRENAGEM 2.870,75
2.870,75

100,00 % 100,00 %

2.870,75

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 442,40
442,40
100,00 % 100,00 %

442,40

7 RECOMPOSIÇÃO DE ASFALTO 1.260,89
1.260,89

100,00 % 100,00 %

1.260,89

8 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 3.317,23
330,06

9,95 %

131,69
3,97 %

1.257,89
37,92 %

1.126,20
33,95 %

312,48
9,42 %

158,91
4,79 % 100,00 %

3.317,23

9 Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) 9.386,92
1.086,07

11,57 %

373,60
3,98 %

3.539,81
37,71 %

3.165,27
33,72 %

770,67
8,21 %

451,50
4,81 % 100,00 %

9.386,92

48.159,81
5.572,68
5.572,68

1.918,47
7.491,15

18.160,23
25.651,38

16.240,83
41.892,21

3.953,90
45.846,11

2.313,70
48.159,81

48.159,81
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